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Immeuble collectif de
Luegisland, Schwamendingen

01.07.2025

À Zurich, dans le quartier de Schwamendingen, l'immeuble collectif Luegisland est en
cours de construction : sur un espace très restreint, ce projet de reconstruction
innovant séduit par sa construction durable en bois, son raffinement urbanistique et
son aménagement fonctionnel.
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Le projet

Le cabinet d'architecture Oxid Architektur GmbH s'est
imposé lors d'un concours privé grâce à un projet de
construction en bois bien pensé et structuré de manière
systématique. Cet immeuble résidentiel de cinq étages
propose 34 appartements aux agencements variés,
comprenant de 2,5 à 4,5 pièces. La disposition en quinconce
des volumes garantit aux résidents une intimité préservée
ainsi qu'un éclairage optimal. Une partie du concept de
mobilité tourné vers l'avenir consiste à renoncer à un parking
souterrain au profit d'un pavillon à vélos végétalisé, réalisé
selon la méthode de construction CLT. L'aménagement des
abords s'inspire du modèle de la cité-jardin et intègre les
grands arbres existants.

Le mode de construction

Le bâtiment est construit selon une méthode moderne de
charpente en bois, sous forme d'une structure à poteaux et
dalles. La technologie TS3 permet de construire sans
poutres, ce qui permet de concrétiser le concept
architectural avec des baies vitrées sur toute la hauteur des
pièces. La structure porteuse TS3 est mise en place en
seulement 4 semaines, selon le principe du « juste à temps »
et avec une finition visible, ce qui permet de réduire
considérablement les nuisances liées à la circulation et au
bruit, et de respecter ainsi le calendrier serré.

Les défis

L'optimisation de la durée des travaux constituait un aspect
technique central, car le chantier du nouveau bâtiment de
remplacement se trouve dans un quartier résidentiel calme et
densément peuplé. Alors que, normalement, la cage
d’escalier est érigée avant la construction en bois, ce qui
entraîne plusieurs semaines de retard, un nouveau processus
a été choisi ici : la construction en bois et les travaux de
béton ont été réalisés en parallèle, selon le principe « étage
par étage ». Cette étroite collaboration entre le constructeur
en bois et le maître d'œuvre a permis une intégration parfaite
des matériaux, a réduit la complexité aux interfaces et a
permis de gagner au total environ trois mois de durée de
construction – un avantage décisif pour la rentabilité et le
respect des délais du projet.
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Données de construction

- Nombre d'étages : 4 plus un étage en attique
- Surface au sol : 2 900 m²

Architecture
Oxid Architektur GmbH, Zurich

Maîtrise d'œuvre
Privé

Ingénieur bois
Renggli AG, Schötz

GU/TU
Renggli AG, Schötz
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